Dashboard

Moje úlohy

Projekty

+ Nový projekt

MOJE PROJEKTY

VAII

MaS

POS

VAII semestrálka

Tímový projekt

Členovia (3)

+ Nová úloha

Vyhľadať úlohu...

Stav ▼

Priorita ▼

Priradený ▼

TODO

ER diagram

HIGH

Termín: 22. 10. 2026

Priradený: Michal Miartuš

CSS návrh

MEDIUM

Termín: 25. 10. 2026

Priradený: Lucia Nováková

IN PROGRESS

Login systém

HIGH

Termín: 20. 10. 2026

Priradený: Peter Kováč

Upload súborov

MEDIUM

Termín: 23. 10. 2026

Priradený: Michal Miartuš

DONE

README

LOW

Termín: 13. 10. 2026

Priradený: Lucia Nováková

Git setup

LOW

Termín: 12. 10. 2026

Priradený: Peter Kováč